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1.   Introduc5on	  par	  Monsieur	  Marc	  Ries	  
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2.   Présenta5on	  du	  site	  et	  du	  groupement	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
Groupement	  :	  
	  
§  Entreprise	  des	  travaux:	   	  Ass.	  Mom.	  Tralux	  -‐	  Victor	  Buyck	  
§  Ingénieurs:	   	  Greisch	  et	  Schroeder	  &	  Associés	  
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3.   Chronologie	  de	  développement	  du	  projet	  
	  
§  Fin	  2010:	   	  Remise	  de	  la	  candidature	  des	  groupements	  
§  Janvier	  2011:	   	  Sélec-on	  des	  groupements	  
§  16	  mai	  2012:	   	  Remise	  des	  offres	  par	  les	  groupements	  
§  Mi-‐décembre	  2012:	   	  Début	  des	  travaux	  sur	  site	  
§  28	  février	  2014:	   	  Achèvement	  des	  travaux	  de	  construc-on	  du	  pont	  bleu	  
§  13	  avril	  2014:	   	  Mise	  en	  circula-on	  du	  pont	  bleu	  
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4.   Présenta5on	  générale	  du	  projet	  de	  base	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
→  Ouvrage	  à	  6	  travées	  24-‐30-‐30-‐30-‐30-‐30	  
–  Longueur	  totale:	  174	  m	  
–  Fonda-on	  sur	  pieux	  
–  Piles	  métalliques	  en	  treillis	  
–  Tablier	  métallique	  à	  20	  poutres	  laminées	  
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5.   Présenta5on	  générale	  du	  projet	  exécuté	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
→  Ouvrage	  à	  6	  travées	  24-‐30-‐30-‐30-‐30-‐30	  
–  Longueur	  totale:	  174	  m	  
–  Fonda-on	  sur	  micropieux	  
–  Piles	  métalliques	  en	  treillis	  
–  Tablier	  métallique	  à	  4	  poutres	  principales	  
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6.   Avantage	  écologique	  du	  pont	  bleu	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
Sur	  les	  environs	  45	  arbres	  du	  parc	  à	  aba_re,	  11	  arbres	  ont	  pu	  être	  préservés.	  	  
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7.   Caractéris5ques	  géotechniques	  
	  

§  Forma-on	  géologique	  du	  Grès	  de	  Luxembourg	  
§  Topographie	  de	  la	  Vallée	  de	  la	  Pétrusse	  
§  Diaclases	  prononcées	  
§  Relief	  anthropologique	  
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8.   Fonda5on	  des	  piles	  P2	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
Fonda-on	  pieux	  DN	  60	  cm 	  Fonda-on	  micropieux	  DN	  175	  mm	  
Machine	  lourde 	  Machine	  légère	  
Longueur	  difficilement	  variable 	  Longueur	  facilement	  variable	  
	  
	   10	  



Journée	  Construc-on	  Acier	  –	  10	  novembre	  2015	  

→  Forage	  de	  micropieux	  en	  cours	  
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9.   Fonda5on	  de	  la	  culée	  C2	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
Fonda-on	  pieux	  DN	  120	  cm 	  Fonda-on	  micropieux	  DN	  175	  mm	  
Machine	  lourde 	  Machine	  légère	  
Longueur	  difficilement	  variable 	  Longueur	  facilement	  variable	  
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10.	  Solu5on	  variante	  pour	  le	  tablier	  métallique	  
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Solu-on	  base	  AO	  
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Solu-on	  variante	  –	  Coupe	  transversale	  fonc-onnelle	  
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Solu-on	  variante	  –	  Coupe	  transversale	  -‐	  Détails	  
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Solu-on	  variante	  –	  Eléva-on	  
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Solu-on	  variante	  –	  Platelage	  
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Solu-on	  variante	  –	  Poutres	  support	  de	  platelage	  
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Solu-on	  variante	  –	  Eléments	  de	  platelage	  
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Solu-on	  variante	  –	  Eléments	  de	  platelage	  
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Solu-on	  variante	  –	  Montage	  



Journée	  Construc-on	  Acier	  –	  10	  novembre	  2015	  

Solu-on	  variante	  –	  Montage	  
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Solu-on	  variante	  –	  Mise	  en	  œuvre	  des	  enrobés	  
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Merci	  pour	  votre	  a_en-on…	  


